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土地成交确认

签订土地出让合同

施工图联合图审

责任单位：业主、

图审单位

估算时间：21天

用地规划许可证

责任单位：自规局

承诺时间：2 工作日

（人防、消防、质监）“多

合一”,获得施工许可

责任单位：建设局

承诺时间：即办

水保方案评审

责任单位：水利局

承诺时间：3或 5工作日

开

工

建

设
完成水保报告书（表）编制

责任单位：业主、中介

水保方案审批

责任单位：水利局

承诺时间：2工作日

完成环评报告书（表）编制

责任单位：业主、中介

完成能评报告编制

责任单位：业主、中介

环评报告评审

责任单位：生态环境局

承诺时间：3工作日

能评报告评审

责任单位：发改局

承诺时间：10工作日

环评报告审批
责任单位：生态环境局
承诺时间：2或 4工作日

节能评估审查

责任单位：发改局

承诺时间：8工作日

临时用电报装

责任单位：业主、县电

力公司

临时用水报装

责任单位：业主：县供排

水公司

完成建设方案设

计、地质勘察、建

筑工程节能审查、

拟建项目方案人防

总平面图、施工图

（初稿）设计、确

定施工监理单位

新建防空地下室战时功

能和防护等级确定

责任单位：建设局

承诺时间：即办

项目备案赋码

责任单位：发改局

承诺时间：即办

工程规划许可证

责任单位：自规局

承诺时间：2工作日

说明：

1.本图中部门审查审批承诺时间仅限县级权限，建设项目环评报告、能评报告评审，安全预评价报告和安全设施设计专篇审批由市级部门执行，县级部门需与相应的市级部门做好

对接，争取尽快完成；

2.项目进度主要受建设方案设计、地勘、施工图设计和环评、能评报告等的编制时间控制，建设单位须在项目确定后第一时间委托信誉良好、业务能力强的相应专业技术单位开展

工作，县级相关部门应提前介入各类报告编制和设计工作，确保评审一次性通过。

3.适用类型：（1）建设：《关于深化房屋建筑和市政基础设施工程施工图管理改革的实施意见》（浙建〔2020〕16 号）施工图分类审查制度中界定的特殊工程；（2）水保：《浙

江省水土保持条例》（2020 年 11 月 27 日第二次修正版），需要编制水土保持方案报告书（表）的项目；（3）环评：《建设项目环境影响分类管理名录》（2021 年版），需编制

环评报告书（表）类型的项目；（4）能评：根据《浙江省节能审查办法》浙发改能源〔2019〕532 号）、《关于进一步加强固定资产投资项目和区域节能审查管理的意见》（浙发

改能源〔2021〕42 号），需要开展节能审查的项目；（5）安评：2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79号修正的《危险化学品建设项目安全监督管理办法》中需要进行建设

项目安全条件审查和建设项目安全设施设计审查的项目；（5）气象：2018年 1 月 22 日浙江省人民政府令第363 号第二次修订的《浙江省雷电灾害防御和应急办法》中需要气象部

门防雷备案的项目。

政府行为

图例

业主、中介

行为

完成企业登记注册

土地出让公告

土地出让挂牌

规划许可公告

责任单位：自规局

法定公示时间：10日

环评报告公示

责任单位：生态环境局

法定时间：7工作日

签订投资协议

松阳县工业投资项目流程导图（特殊类 60 天）
完善修改施工图

责任单位：业主、

中介机构

估算时间：20天

完成安全预评价报告编制

责任单位：业主、中介

安全预评价报告审查

责任单位：应急管理局

承诺时间：2工作日

安全预评价报告审批

责任单位：应急管理局

承诺时间：即办

建设项目安全设施

设计专篇编制

责任单位：业主、中

介

估算时间：30天

建设项目安全设施设

计专篇审批

责任单位：应急管理局

承诺时间：即办

建设项目安全设施设

计专篇审查

责任单位：应急管理局

承诺时间：2 工作日

防雷备案

责任单位：气象局

承诺时间：即办
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