
附件 2

松阳县工业投资项目流程导图（一般类 30 天）

完成企业登记注册

土地出让公告

土地出让挂牌

44

土地成交确认

签订土地出让合同

施工图联合图审

责任单位：业主、

图审单位

估算时间：21 天

用地规划许可证

责任单位：自规局

承诺时间：2工作日

（人防、消防、质监）“多合

一”,获得施工许可（即办）

水保方案评审

责任单位：水利局

承诺时间：3 或 5工作日

开

工

建

设

完成水保报告书（表）编制

责任单位：业主、中介

水保方案审批

责任单位：水利局

承诺时间：2工作日

完成环评报告书（表）编制

责任单位：业主、中介

完成能评报告编制

责任单位：业主、中介

能评报告评审

责任单位：发改局

承诺时间：7 工作日

环评报告审批
责任单位：生态环境局
承诺时间：2 或 4工作日

节能评估审查

责任单位：发改局

承诺时间：5工作日

临时用电报装

责任单位：业主、县电

力公司

临时用水报装

责任单位：业主、县供排

水公司

项目备案赋码

责任单位：发改局

承诺时间：即办

工程规划许可证

责任单位：自规局

承诺时间：2 工作日

说明：

1.本图中部门审查审批承诺时间仅限县级权限，建设项目环评报告、能评报告评审由市级部门执行，县级部门需与相应的市级部门做好对接，争取尽快完成；

，县级部门需与相应的市级部门做好对接，争取尽快完成；

2.项目进度主要受建设方案设计、地勘、施工图设计和环评、能评报告等的编制时间控制，建设单位须在项目确定后第一时间委托信誉良好、业务能力强的相应专业技术单位开展工作，县级相

关部门应提前介入各类报告编制和设计工作，确保评审一次性通过。

3.适用范围：（1）建设：《关于深化房屋建筑和市政基础设施工程施工图管理改革的实施意见》（浙建〔2020〕16 号）施工图分类审查制度中界定的一般工程；（2）水保：《浙江省水土保持

条例》（2020 年 11 月 27 日第二次修正版），需要编制水土保持方案报告书（表）的项目；（3）环评：《建设项目环境影响分类管理名录》（2021 年版），需编制环评报告书（表）类型的项

目；（4）能评：根据《浙江省节能审查办法》浙发改能源〔2019〕532 号）、《关于进一步加强固定资产投资项目和区域节能审查管理的意见》（浙发改能源〔2021〕42 号），需要开展节能

审查的项目。

图例

政府行为

业主、中介

行为

规划许可公告

责任单位：自规局

法定公示时间：10 日

环评报告公示

责任单位：生态环境局

法定时间：7工作日

签订投资协议

完成建设方案设计、

地质勘察、建筑工程

节能审查、建设项目

安全设施设计专篇

编制、施工图设计、

确定施工监理单位

环评报告评审

责任单位：生态环境局

法定时间：3 工作日


